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De l’utilité des reportings projets et comment les 
réaliser rapidement ? 

 
 

Les reportings et synthèses sont des rapports 
essentiels de la vie d’un projet. 
 
 

 Ils permettent d’assurer la traçabilité du projet : avancées , risques, 
solutions, graphiques, gantt… 

 Ils permettent d’identifier rapidement les écarts par rapport aux objectifs et 
d’aider à la prise de décision 

 Ils permettent d’informer les participants, les hiérarchies et le client sur 
l’état d’avancement du projet. Il se construit par rapport à celui qui le 
demande et à ses attentes spécifiques. 

En bon pilote, le chef de projet est amené à en réaliser régulièrement pour ses 
clients, ses comités de pilotage … Un temps qu’il convient d’optimiser ! 

La liste des informations à analysées peut vite être longue, à vous de choir les des 
indicateurs de pilotage dont vous aurez besoin pour conduire votre projet et 
informer les parties prenantes. 

Avec Facility, tout a été pensé pour vous permettre de réaliser et  d’exporter 
rapidement vos synthèses de projets. En un clic, visualisez, imprimez ou exportez 
vos synthèses de projet. 

Et le pilotage de vos projets devient plus facile ! 
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En quoi un logiciel de gestion de projets peut-il 
m’être utile ? 
 
 
Facility vous simplifie la vie et vous permet d’avoir une vue d’ensemble de 
l’avancée de vos projets et de la comparer avec vos objectifs. 

Vous avez accès à tous les indicateurs en format graphiques présélectionnés par 
Facility mais également en format Excel html, csv pour construire vos propres 
graphiques et tableurs: 

 Statut des projets : nombre de projets terminés, en cours, ou abandonnés 
 Priorité des projets : prioritaire ou secondaire, dates de début et de fin…. 
 Temps prévu/passé : vue d’ensemble du temps prévisionnel et du temps 

effectif 
 Statut des risques : risques, potentiels, avérés et clos, référents… 
 Criticité des risques : criticité faible, acceptable, élevée 
 Statut des tâches : tâches en cours, terminées, annulées 
 Météo du projet 
 … 

En bref, avec Facility vous gagnez du temps sur vos reportings et rien n’est laissé 
au hasard ! 
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Facility a réuni l’expérience de ses professionnels en management de projets pour 
vous aider à construire une synthèse complète qui a été testée et éprouvée depuis 
plusieurs années. Pour mener vos projets au succès, n’oubliez pas que la conduite 
est aussi importante que le suivi alors ne ratez rien des tenants et des aboutissants 
de votre projet ! 

Envie d’en savoir plus ou d’être accompagné par 
nos experts en Management de projet ? 
 
 

 
 

Ou encore rien de mieux que la pratique : testez gratuitement et sans 
engagement Facility Project, l’outil de gestion de projets créé par P2M 
Consulting, pendant 1 mois. 

 
 
 
Facility Project, le logiciel de gestion de projets collaboratif 100% Français. 
Pour planifier, suivre et gérer vos projets ainsi que vos équipes de façon simple et 
efficace. Une multitude de fonctionnalités et un accompagnement sur-mesure par 
des professionnels du Management de Projets pour optimiser la réussite de vos 
projets. 
 
 

www.facility-project.com 
 

 


