
N° Risque identifié Référent 

(personne ou 
service ayant en 

charge le 
pilotage du 

risque)

Probabilité 
d'apparition 

Farmer

Impact sur 
objectif 
Farmer

Zone dans 
la matrice 
de Farmer

Typologie du 
Risque 

(Opérationnel, 
Stratégique, financier, 

technique, intene, 
externe…)

 Budget  Statut du 
risque 

(prévisionnel, 
avéré, clos, 

traité) 

 Date 
prévisionnelle 

 Date 
Avérée 

 Date 
Clôture 

Actions Preventives 

(ensemble des actions à 
mettre en place en amont 

pour minimiser l'impact du 
risque ou éviter qu'il ne se 

déclenche)

Actions Curatives 

(ensemble des actions à 
anticiper  et qui seront à 

mettre en place si le 
risque se déclenche)

1
Congé maternité 
Collaboratrice

RH 4 - Très probable 2 - Moyen ROUGE Opérationnel 2 000 €    Avéré 01/06/2025 30/05/2025

Formaliser les procédures de 
son poste de travail - Former 
un remplaçant en interne (cf 
budget)

Faire appel à une ressource 
externe (intérim, freelance, 
CDD)

2
Hausse des coûts 
fournisseur

Achats 1 - Improbable 4 - Très élevé ORANGE Financier - €  Prévisionnel

Mettre en place des accords 
de prix négociés sur plusieurs 
mois- Diversifier les 
fournisseurs stratégiques

Adapter l’offre client 
(prix/produit)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Modèle de Registre des risques simplifié

Modèle de registre des risques simplifié
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